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Целью выполнения курсового проекта  является освоение современных концепций, стандартов и методов управления стейкхолдеров проектов; приобретение навыков идентификации и классификации, разработки стратегии и механизмов управления отношениями со стейкхолдерами проектов. 
Курсовой проект состоит из следующих частей:
1.1. Введение. Рассматривается актуальность задачи управления  стейкхолдерами проектов для решения более общих проблем управления проектами. Используются работы современных авторов по управлению проектами.
1.2. Описание проекта. Выбор и характеристика проекта. Актуальность проекта. Основания для разработки и реализации проекта. Связь проекта со стратегией регионального развития. Раскрывается сущность проекта, проводится его классификация. Формулируются цели проекта и проводится их вертикальная декомпозиция (WBS). Приводятся ограничения по трудоемкости, срокам выполнения проекта, ресурсам.
1.3. Идентификация и классификация стейкхолдеров проекта.. Анализируется окружение управления проектом, предлагается и обосновывается состав команды проекта, выделяются стейкхолдеры, стейквочеры, стейкиперы. Выявляются интересы, оценивается уровень власти, лояльности, проводится приоретизация стейкхолдеров. 
1.4. Разработка стратегия взаимодействия со стейкхолдерами. Оценивается желаемый и существующий уровень взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами. Выбирается и обосновывается стратегия взаимодействия с каждым ключевым стейкхолдером. Выбирается и обосновывается стратегия информационного взаимодействия с каждым ключевым стейкхолдером.
1.5. План реализации стратегии. Разрабатывается план реализации стратеги управления отношениями с ключевыми стейкхолдерами проекта с указанием конкретных задач, их результатов, сроков, ресурсов, рисков, корректирующих мероприятий.
1.6. Заключение. Оцениваются результаты курсового проекта и определяются перспективы их улучшения.
1.7. Список литературы
КР включает файл формата Word и файл формата MS Power Pont (презентация результатов)

